DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ

Názov:	Obec Nové Sady
Sídlo:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
Zastúpený:	Patrik Matušík, starosta obce
IČO:	00308340
DIČ:	2021102864
IBAN:	SK6556000000000989393001
Tel.:	0910 925 873
E-mail:	starosta@novesady.sk

Právna forma: obec
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Názov:	**MARO, s.r.o.**
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zastúpený:	Jozef Kavulek, konateľ
IČO: DIČ:	36 407 020, 2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo účtu IBAN:	SK44 1111 0000 0011 3907 1000
Tel:	+421 902 504 951
E-mail:	odbyt@marotrade.eu

Právna forma: (ďalej len „zhotoviteľ")

Článok I.
Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „ZOD") uzavretej dňa 10.10.2025 je dohoda zmluvných strán o navýšení ceny diela z dôvodu realizácie prác naviac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej ZOD.

Tieto práce boli vykonané na základe odsúhlaseného rozpočtu „Výkaz výmer/naviac a menej prác a dodávok materiálov", ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II.

Zmena ceny diela

Na základe prác naviac sa pôvodná cena diela uvedená v Článku V. ZOD zvyšuje o 10 403,50 eur bez DPH

Pôvodná cena za dielo

Cena za dielo bez DPH: 51 245,69 EUR
DPH 23%: 11 786,51 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH: 63 032,20 EUR

Po navýšení je celková cena diela nasledovná:

- **Cena bez DPH: 61 649,19€**
- **DPH 23 %: 14 179,31€**
- **Cena spolu s DPH: 75 828,50€**

Článok III.

Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZOD zostávajú týmto dodatkom nezmenené a v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.

V Nových Sadoch dňa: 09.12.2025

V Sučanoch dňa: 09.12.2025

.....

Za obj
Patrik M
starosta

.....

Za z
Jozef
konate

MARO, s
Podhradsk
038