Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

DODATOK Č. IROP-D2-302021H440-221-10 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H440-221-10 zo dňa 9.11.2017

(ďalej len *„Dodatok“*)
je uzavretý medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26, Slovenská republika
poštová adresa	pre agendu súvisiacu s projektom: Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO:	00156621
konajúci:	Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov:	Nitriansky samosprávny kraj
sídlo:	Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO:	37861298
konajúci:	Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Obec Nové Sady
sídlo:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, Slovenská republika
IČO:	00308340
konajúci:	Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H440-221-10 v znení dodatku č.IROP-D1-302021H440-221-10 zo dňa 19.9.2018 (ďalej len *„Zmluva o poskytnutí NFP“),* ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II
Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Dodatku č. IROP-D1-302021H440-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302021H440-221-10 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie schválenej zmeny rozpočtu projektu .

2.1.2 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Dodatku č. IROP-D1-302021H440-221-10 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H440-221-10 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie schválenej zmeny rozpočtu projektu.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, v Nitre, dňa

Podpis: .....

doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Nových Sadoch, dňa

Podpis: .....

Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Kód projektu:	302021H440
Kód ŽoNFP:	NFP302020H440
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5556000000000989392017	Prima banka Slovensko, a.s.	30.10.2017	30.10.2023
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK5556000000000989392017	Prima banka Slovensko, a.s.	30.10.2017	30.10.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	Nové Sady

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	5
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	8.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	12.2018

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	Identifikátor (IČO):	00308340

Hlavné aktivity projektu

1. 302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných
2. 302H44000002 - Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	**Merná jednotka:**	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	54,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	**Identifikátor (IČO):**	00308340
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných		54

Kód:	P0300	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	**Identifikátor (IČO):**	00308340
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných		1

Kód:	P0374	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	**Identifikátor (IČO):**	00308340
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných		1

Kód:	P0614	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	184,9700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÉ SADY **Identifikátor (IČO):** 00308340

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných	184,97

Kód:	P0617	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÉ SADY **Identifikátor (IČO):** 00308340

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných	0

Kód:	P0867	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC NOVÉ SADY **Identifikátor (IČO):** 00308340

Konkrétny cieľ: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity: 302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302H44000002 - Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	54,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	184,9700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	**Identifikátor (IČO):**	00308340
		Výška oprávnených výdavkov:	177 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	177 000,00 €
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	174 151,61 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H44000001 - Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných	174 151,61 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	174 151,61 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	2 848,39 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H44000002 - Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ	2 848,39 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2 848,39 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302H440P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - Bez výdavkov	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	177 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	168 150,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	8 850,00 €

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Nové Sady
Názov projektu:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1									
Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných	021 Stavby	súbor	1,00	166 703,60	166 703,60	200 044,32	174 151,61	**165 444,03**	25 892,71
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**166 703,60**	**200 044,32**	**174 151,61**	**165 444,03**	**25 892,71**
Hlavná aktivita č. 2									
Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ	022 Samostatné hnuteľné veci a	súbor	1,00	2 373,66	2 373,66	2 848,39	2 848,39	**2 705,97**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					**2 373,66**	**2 848,39**	**2 848,39**	**2 705,97**	**0,00**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**169 077,26**	**202 892,71**	**177 000,00**	**168 150,00**	**25 892,71**
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interné riadenie projektu									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
SPOLU Interné riadenie projektu									
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové nepriame výdavky)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S P O L U *(celkové výdavky projektu)*					**169 077,26**	**202 892,71**	**177 000,00**	**168 150,00**	**25 892,71**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Obec Nové Sady**
Názov projektu	**Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady**
Prioritná os	**Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám**
Špecifický cieľ	**2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 - Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných						**166 703,60**	**145 126,34**	**21 577,26**
	SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť	**021 Stavby**				**86 565,28**	**86 565,28**	**0,00**
1	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	2,700	0,92	2,48	2,48	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	64,830	7,76	503,08	503,08	0,00
3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	21,390	0,67	14,33	14,33	0,00
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,560	20,83	136,64	136,64	0,00
5	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	2,160	3,69	7,97	7,97	0,00
6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	42,250	12,83	542,07	542,07	0,00
7	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	13,940	0,45	6,27	6,27	0,00
8	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	187,740	1,84	345,44	345,44	0,00
9	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	9,450	2,45	23,15	23,15	0,00
10	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + lôžko	021 Stavby	m3	3,150	19,60	61,74	61,74	0,00
11	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	107,160	24,42	2 616,85	2 616,85	0,00
12	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,730	32,09	23,43	23,43	0,00
13	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m2	37,980	37,91	1 439,82	1 439,82	0,00
14	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	6,560	95,57	626,94	626,94	0,00
15	Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	021 Stavby	kompl	1,000	794,01	794,01	794,01	0,00
16	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,350	1 138,86	398,60	398,60	0,00
17	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	0,370	1 276,40	472,27	472,27	0,00
18	Murivo nosné (m2) z tehál pálených HELUZ 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)	021 Stavby	m2	25,600	30,40	778,24	778,24	0,00
19	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	4,000	15,10	60,40	60,40	0,00
20	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	3,000	22,93	68,79	68,79	0,00
21	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	8,000	31,42	251,36	251,36	0,00
22	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	021 Stavby	ks	8,000	40,29	322,32	322,32	0,00
23	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,88	29,64	29,64	0,00
24	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	021 Stavby	t	0,620	972,40	602,89	602,89	0,00
25	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlami HELUZ (365x247x238)	021 Stavby	m2	2,520	47,68	120,15	120,15	0,00
26	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami HELUZ (365x247x238)	021 Stavby	m2	11,900	46,53	553,71	553,71	0,00
27	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	021 Stavby	m2	53,700	22,49	1 207,71	1 207,71	0,00
28	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	021 Stavby	m2	40,050	21,07	843,85	843,85	0,00
29	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	021 Stavby	m3	2,810	98,04	275,49	275,49	0,00
30	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	18,760	11,22	210,49	210,49	0,00
31	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	18,760	4,62	86,67	86,67	0,00
32	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,450	1 340,54	603,24	603,24	0,00
33	Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	021 Stavby	m3	2,460	98,04	241,18	241,18	0,00
34	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	29,510	12,41	366,22	366,22	0,00
35	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	29,510	3,79	111,84	111,84	0,00
36	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	9,840	17,64	173,58	173,58	0,00
37	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	9,840	4,68	46,05	46,05	0,00
38	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,040	101,21	1 218,57	1 218,57	0,00
39	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	74,740	8,54	638,28	638,28	0,00
40	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	74,740	3,26	243,65	243,65	0,00
41	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,220	1 352,61	297,57	297,57	0,00
42	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,300	1 144,93	343,48	343,48	0,00
43	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek , ručné nanášanie	021 Stavby	m2	217,300	6,48	1 408,10	1 408,10	0,00
44	Príprava vnútorného podkladu stien	021 Stavby	m2	217,300	1,64	356,37	356,37	0,00
45	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	217,300	8,89	1 931,80	1 931,80	0,00
46	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (och)	021 Stavby	m2	14,480	11,96	173,18	173,18	0,00
47	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	2,770	122,90	340,43	340,43	0,00

48	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	30,560	3,03	92,60	92,60	0,00
49	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	37,600	175,17	6 586,39	6 586,39	0,00
50	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,110	1 282,99	141,13	141,13	0,00
51	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	4,920	44,68	219,83	219,83	0,00
52	Doplnenie násypu perlitom (s dodaním hmôt) s ubitím a urovnaním povrchu násypu	021 Stavby	m3				0,00	0,00
53	Poter asfaltopieskový podkladový alebo vyrovnávací (nie krycí) hr. 1,5mm	021 Stavby	m2	470,000	21,50	10 105,00	10 105,00	0,00
54	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	14,000	44,11	617,54	617,54	0,00
55	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm	021 Stavby	ks	4,000	20,14	80,56	80,56	0,00
56	Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm	021 Stavby	ks	1,000	20,93	20,93	20,93	0,00
57	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm	021 Stavby	ks	6,000	22,04	132,24	132,24	0,00
58	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm	021 Stavby	ks	3,000	23,24	69,72	69,72	0,00
59	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	021 Stavby	m2	161,000	5,12	824,32	824,32	0,00
60	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	86,060	2,63	226,34	226,34	0,00
61	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	91,000	1,56	141,96	141,96	0,00
62	Vyčistenie vonkajších stien	021 Stavby	m2	736,000	1,98	1 457,28	1 457,28	0,00
63	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	21,500	1,39	29,89	29,89	0,00
64	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	0,300	19,72	5,92	5,92	0,00
65	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	3,940	4,88	19,23	19,23	0,00
66	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,700	71,72	50,20	50,20	0,00
67	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	0,130	1 341,69	174,42	174,42	0,00
68	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	021 Stavby	m2	0,700	28,59	20,01	20,01	0,00
69	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	48,000	1,55	74,40	74,40	0,00
70	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	10,800	15,30	165,24	165,24	0,00
71	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,510	59,08	89,21	89,21	0,00
72	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	2,600	40,31	104,81	104,81	0,00
73	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	021 Stavby	cm	525,000	0,06	31,50	31,50	0,00
74	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	021 Stavby	m2	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
75	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	021 Stavby	m	14,400	3,98	57,31	57,31	0,00
76	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	3,600	4,97	17,89	17,89	0,00
77	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	78,370	2,72	213,17	213,17	0,00
78	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	21,600	9,04	195,26	195,26	0,00
79	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	21,600	7,60	164,16	164,16	0,00
80	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,600	9,12	196,99	196,99	0,00
81	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	86,400	1,02	88,13	88,13	0,00
82	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	21,600	9,92	214,27	214,27	0,00
83	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	202,710	20,44	4 143,39	4 143,39	0,00
84	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	17,340	0,21	3,64	3,64	0,00
85	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	021 Stavby	kg	0,870	11,20	9,74	9,74	0,00
86	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	53,500	0,25	13,38	13,38	0,00
87	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	021 Stavby	kg	2,680	11,20	30,02	30,02	0,00
88	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	53,500	2,90	155,15	155,15	0,00
89	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	61,530	2,25	138,44	138,44	0,00
90	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	34,680	3,77	130,74	130,74	0,00
91	Elastobit GG 40 speed profile SBS	021 Stavby		39,880	7,93	316,25	316,25	0,00
92	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	107,000	4,08	436,56	436,56	0,00
93	Elastobit GG 40 speed profile SBS	021 Stavby		128,400	7,93	1 018,21	1 018,21	0,00
94	Jednozlož. hydroizolačná hmota , stierka vonkajšia, Hasoft	021 Stavby	m2	17,000	7,75	131,75	131,75	0,00
95	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	17,340	1,97	34,16	34,16	0,00
96	Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300	021 Stavby	m2	19,940	1,08	21,54	21,54	0,00
97	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	53,500	2,89	154,62	154,62	0,00
98	Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300	021 Stavby	m2	64,200	1,08	69,34	69,34	0,00
99	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,635	2,55	67,92	67,92	0,00
100	Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	55,360	26,08	1 443,79	1 443,79	0,00
101	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,438	4,50	64,97	64,97	0,00
102	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	1,000	36,64	36,64	36,64	0,00
103	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	12,000	5,40	64,80	64,80	0,00
104	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197	021 Stavby	ks	4,000	82,65	330,60	330,60	0,00
105	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197	021 Stavby	ks	1,000	88,16	88,16	88,16	0,00
106	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 80x197	021 Stavby	ks	6,000	110,20	661,20	661,20	0,00

107	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 90x197 cm	021 Stavby	ks	1,000	121,22	121,22	121,22	0,00
108	Montáž dverového krídla vrátane rámu - inštalačné 600*1000mm	021 Stavby	ks	1,000	24,24	24,24	24,24	0,00
109	Exterierové inštalačné dvierka 600*1000mm vr. rámu	021 Stavby	ks	1,000	143,26	143,26	143,26	0,00
110	Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne, dvojkrídlové	021 Stavby	ks	2,000	46,89	93,78	93,78	0,00
111	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 90x197 cm - kyvné	021 Stavby	ks	2,000	369,17	738,34	738,34	0,00
112	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,656	0,55	12,46	12,46	0,00
113	Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm	021 Stavby	m2	55,360	16,70	924,51	924,51	0,00
114	Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky	021 Stavby	m	147,370	28,65	4 222,15	4 222,15	0,00
115	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	021 Stavby	ks	4,000	4,22	16,88	16,88	0,00
116	Zábradlie schodiskové 1750/900	021 Stavby	ks	2,000	93,67	187,34	187,34	0,00
117	Montáž svetlíkov pultových	021 Stavby	m	18,000	9,37	168,66	168,66	0,00
118	Svetlík 18m2	021 Stavby	m2	18,000	82,65	1 487,70	1 487,70	0,00
119	Montáž dverí z AL-profilov	021 Stavby	m2	8,230	33,06	272,08	272,08	0,00
120	Dvere hliníkové s rámom 1650*2350, trojsklo, jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	1 157,10	1 157,10	1 157,10	0,00
121	Dvere hliníkové s rámom 1170*2150, trojsklo, jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	1 234,24	1 234,24	1 234,24	0,00
122	Dvere hliníkové s rámom 1650*2100, dvojsklo, dvojkrídlové	021 Stavby	ks	1,000	1 630,96	1 630,96	1 630,96	0,00
123	Montáž a dodávka zárubní dverí kyvných dvojkrídlových	021 Stavby	ks	2,000	46,84	93,68	93,68	0,00
124	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	021 Stavby	ks	2,000	17,14	34,28	34,28	0,00
125	Brána vstupná	021 Stavby	ks	2,000	484,88	969,76	969,76	0,00
126	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	021 Stavby	ks	2,000	9,23	18,46	18,46	0,00
127	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	1350,000	1,10	1 485,00	1 485,00	0,00
128	Ocelové schodisko vrátane zábradlia do suterénu	021 Stavby	t	1,620	837,52	1 356,78	1 356,78	0,00
129	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	021 Stavby	kg	287,700	1,10	316,47	316,47	0,00
130	Strieška z jaklov a bezpečnostným sklom hr.8mm 3630*1465	021 Stavby	ks	1,000	352,64	352,64	352,64	0,00
131	Strieška z jaklov a bezpečnostným sklom hr.8mm 2460*1465	021 Stavby	ks	1,000	264,48	264,48	264,48	0,00
132	Výroba atypického výrobku - schody so zábradlím	021 Stavby	kg	1350,000	2,76	3 726,00	3 726,00	0,00
133	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	199,192	0,90	179,27	179,27	0,00
134	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 200x100 mm	021 Stavby	m	55,000	3,20	176,00	176,00	0,00
135	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	021 Stavby	m2	231,890	19,84	4 600,70	4 600,70	0,00
136	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	219,990	13,22	2 908,27	2 908,27	0,00
137	Dlaždice keramické - mrazuvzdorné	021 Stavby	m2	41,140	17,63	725,30	725,30	0,00
138	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	84,103	3,90	328,00	328,00	0,00
139	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	021 Stavby	m2	12,600	11,57	145,78	145,78	0,00
140	Laminátové parkety , vr. podložky a líšt	021 Stavby	m2	12,730	17,63	224,43	224,43	0,00
141	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,702	1,05	3,89	3,89	0,00
142	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	021 Stavby	m2	54,150	19,84	1 074,34	1 074,34	0,00
143	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	13,530	13,22	178,87	178,87	0,00
144	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,532	2,20	27,57	27,57	0,00
145	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	48,000	3,15	151,20	151,20	0,00
146	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	021 Stavby	m2	48,000	1,40	67,20	67,20	0,00
147	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	246,150	2,12	521,84	521,84	0,00
148	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	246,150	0,33	81,23	81,23	0,00
	SCK01 - kuchyňa - stavebná časť	**021 Stavby**				**55 856,23**	**54 525,08**	**1 331,15**
149	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	7,350	0,92	6,76	6,76	0,00
150	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	47,060	12,83	603,78	603,78	0,00
151	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	15,530	0,45	6,99	6,99	0,00
152	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,790	1,84	8,81	8,81	0,00
153	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	9,450	2,80	26,46	26,46	0,00
154	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	55,000	9,90	544,50	544,50	0,00
155	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + lôžko	021 Stavby	m3	3,150	19,60	61,74	61,74	0,00
156	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	3,240	32,09	103,97	103,97	0,00
157	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	021 Stavby	m2	55,430	45,36	2 514,30	2 514,30	0,00
158	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	42,350	95,57	4 047,39	4 047,39	0,00
159	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	6,950	1 138,86	7 915,08	7 915,08	0,00
160	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	0,610	1 276,40	778,60	778,60	0,00
161	Murivo nosné (m2) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	021 Stavby	m2	79,540	36,19	2 878,55	2 878,55	0,00
162	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm-atika	021 Stavby	m2	20,030	46,53	932,00	932,00	0,00
163	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,10	15,10	15,10	0,00
164	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	16,000	19,09	305,44	305,44	0,00

165	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,250	102,46	25,62	25,62	0,00
166	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	2,640	18,05	47,65	47,65	0,00
167	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	2,640	6,68	17,64	17,64	0,00
168	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	021 Stavby	m2	13,800	22,49	310,36	310,36	0,00
169	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 6000 mm a vložiek ST25 s podstľpkovaním a dobetonovaním	021 Stavby	m2	54,240	41,52	2 252,04	2 252,04	0,00
170	Debnenie stropov vložkovych zhotovenie	021 Stavby	m2	54,240	2,82	152,96	152,96	0,00
171	Debnenie stropov vložkovych odstránenie	021 Stavby	m2	54,240	1,76	95,46	95,46	0,00
172	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,450	1 340,54	603,24	603,24	0,00
173	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0,450	1 279,03	575,56	575,56	0,00
174	Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	021 Stavby	m3	0,440	98,04	43,14	43,14	0,00
175	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,770	12,41	21,97	21,97	0,00
176	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	1,770	3,79	6,71	6,71	0,00
177	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	0,980	17,64	17,29	17,29	0,00
178	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	0,980	4,68	4,59	4,59	0,00
179	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	0,130	1 341,69	174,42	174,42	0,00
180	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,190	101,21	221,65	221,65	0,00
181	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	17,530	8,54	149,71	149,71	0,00
182	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	17,530	3,26	57,15	57,15	0,00
183	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,280	1 352,61	378,73	378,73	0,00
184	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	8,520	1,47	12,52	12,52	0,00
185	Príprava vnútorného podkladu stropov cementový Prednástrek	021 Stavby	m2	56,210	7,81	439,00	439,00	0,00
186	Príprava vnútorného podkladu stropov	021 Stavby	m2	56,210	2,50	140,53	140,53	0,00
187	Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	56,210	9,62	540,74	540,74	0,00
188	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	10,600	2,10	22,26	22,26	0,00
189	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek , ručné nanášanie	021 Stavby	m2	116,880	6,48	757,38	757,38	0,00
190	Príprava vnútorného podkladu stien	021 Stavby	m2	116,880	1,64	191,68	191,68	0,00
191	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	116,880	8,89	1 039,06	1 039,06	0,00
192	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	8,520	1,51	12,87	12,87	0,00
193	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hladená, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	2,120	12,88	27,31	27,31	0,00
194	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	021 Stavby	m2	2,120	1,93	4,09	4,09	0,00
195	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS -atika	021 Stavby	m2	18,130	31,78	576,17	576,17	0,00
196	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy	021 Stavby	m2	24,430	37,69	920,77	920,77	0,00
197	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líišt, lemovaní - komplet	021 Stavby	m2	2,120	36,82	78,06	78,06	0,00
198	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	3,830	121,23	464,31	464,31	0,00
199	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (och)	021 Stavby	m2	0,310	11,96	3,71	3,71	0,00
200	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	10,200	110,61	1 128,22	1 128,22	0,00
201	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	3,830	12,08	46,27	46,27	0,00
202	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	10,200	3,03	30,91	30,91	0,00
203	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	5,100	157,65	804,02	804,02	0,00
204	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	021 Stavby	t	0,190	1 313,93	249,65	249,65	0,00
205	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,610	1 282,99	782,62	782,62	0,00
206	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	13,060	44,67	583,39	583,39	0,00
207	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	44,11	44,11	44,11	0,00
208	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm	021 Stavby	ks	1,000	23,24	23,24	23,24	0,00
209	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	21,880	0,99	21,66	21,66	0,00
210	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	21,880	1,76	38,51	38,51	0,00
211	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	21,880	0,77	16,85	16,85	0,00
212	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	54,050	2,63	142,15	142,15	0,00
213	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	021 Stavby	m2	63,750	1,56	99,45	99,45	0,00
214	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	267,050	20,44	5 458,50	5 458,50	0,00
215	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	63,750	0,21	13,39	13,39	0,00
216	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	021 Stavby	kg	3,190	11,20	35,73	35,73	0,00
217	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	55,040	0,25	13,76	13,76	0,00
218	Penetračný náter ENKE PRIMER 933	021 Stavby	kg	2,750	11,20	30,80	30,80	0,00
219	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	6,230	2,90	18,07	18,07	0,00
220	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	7,160	2,25	16,11	16,11	0,00
221	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	127,500	3,77	480,68	480,68	0,00
222	Elastobit GG 40 speed profile SBS	021 Stavby		146,630	7,93	1 162,78	1 162,78	0,00
223	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	110,080	4,08	449,13	449,13	0,00

224	Elastobit GG 40 speed profile SBS	021 Stavby		22,200	7,93	176,05	176,05	0,00
225	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	63,750	1,97	125,59	125,59	0,00
226	Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300	021 Stavby	m2	73,310	1,08	79,17	79,17	0,00
227	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	55,040	2,89	159,07	159,07	0,00
228	Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300	021 Stavby	m2	66,050	1,08	71,33	71,33	0,00
229	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,317	2,55	72,21	72,21	0,00
230	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	021 Stavby	m2	63,750	5,51	351,26	351,26	0,00
231	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	63,750	0,83	52,91	52,91	0,00
232	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	63,750	5,51	351,26	351,26	0,00
233	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 Stavby	m2	16,450	7,50	123,38	123,38	0,00
234	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	65,490	0,20	13,10	13,10	0,00
235	FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	021 Stavby	m2	18,920	9,00	170,28	170,28	0,00
236	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	63,750	0,51	32,51	32,51	0,00
237	Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP	021 Stavby	m2	73,310	1,49	109,23	109,23	0,00
238	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,039	2,35	28,29	28,29	0,00
239	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	52,850	0,87	45,98	45,98	0,00
240	EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	53,910	11,68	629,67	629,67	0,00
241	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	20,190	5,26	106,20	106,20	0,00
242	Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000	021 Stavby	m2	20,590	28,88	594,64	594,64	0,00
243	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	021 Stavby	m2	63,750	1,19	75,86	75,86	0,00
244	Puren - doska z PIR izolačnej polyuretánovej peny 140mm	021 Stavby	m2	65,030	18,98	1 234,27	1 234,27	0,00
245	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	021 Stavby	m2	21,320	10,04	214,05	214,05	0,00
246	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	21,750	12,29	267,31	267,31	0,00
247	Izolácie tepelné, doplnky - difúzna fólia	021 Stavby	m2	20,190	1,98	39,98	39,98	0,00
248	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	32,080	1,30	41,70	41,70	0,00
249	Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	20,190	26,08	526,56	346,50	180,06
250	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,266	4,50	23,70	23,70	0,00
251	Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	021 Stavby	m	5,530	16,16	89,36	89,36	0,00
252	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	021 Stavby	m	4,900	29,47	144,40	144,40	0,00
253	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaných	021 Stavby	m	5,730	41,91	240,14	240,14	0,00
254	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm poplastovaných	021 Stavby	ks	1,000	14,51	14,51	14,51	0,00
255	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,884	1,85	9,04	9,04	0,00
256	Montáž plastových okien	021 Stavby	m2	8,520	38,57	328,62	0,00	328,62
257	Plastové okno trojsklo 1200*1450mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu	021 Stavby	ks	2,000	407,74	815,48	0,00	815,48
258	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	5,40	5,40	5,40	0,00
259	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 90x197 cm	021 Stavby	ks	1,000	121,22	121,22	121,22	0,00
260	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,707	0,55	6,99	0,00	6,99
261	Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm	021 Stavby	m2	2,210	16,70	36,91	36,91	0,00
262	Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky	021 Stavby	m	20,150	28,65	577,30	577,30	0,00
263	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,920	0,99	5,86	5,86	0,00
264	Montáž ventilátora malého nástenného na stenu veľkosť: 150	021 Stavby	ks	5,000	6,39	31,95	31,95	0,00
265	Ventilátor interierový	021 Stavby	ks	5,000	49,09	245,45	245,45	0,00
266	Montáž ventilátora do steny veľkosť: 200	021 Stavby	ks	1,000	7,38	7,38	7,38	0,00
267	Ventilátor exterierový	021 Stavby	ks	1,000	39,68	39,68	39,68	0,00
268	Montáž spiro potrubia DN 125-140	021 Stavby	m	10,000	2,84	28,40	28,40	0,00
269	Spiro potrubie L=1000 mm DN 140	021 Stavby	m	10,000	4,15	41,50	41,50	0,00
270	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	3,944	1,70	6,70	6,70	0,00
271	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	021 Stavby	m2	52,850	19,84	1 048,54	1 048,54	0,00
272	Dlaždice keramické	021 Stavby	m2	58,140	13,22	768,61	768,61	0,00
273	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	18,172	3,90	70,87	70,87	0,00
274	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	021 Stavby	m2	67,500	19,84	1 339,20	1 339,20	0,00
275	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	74,250	13,22	981,59	981,59	0,00
276	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,208	2,20	51,06	51,06	0,00
277	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	105,590	2,12	223,85	223,85	0,00
278	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	105,590	0,33	34,84	34,84	0,00
	IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti	**021 Stavby**				**3 438,63**	**3 438,63**	**0,00**
279	Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	021 Stavby	kompl	1,000	639,16	639,16	639,16	0,00
280	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,210	34,06	75,27	75,27	0,00
281	Vstupná rampa pozinkovaná vrátane zábradlia d+ m	021 Stavby	kompl	1,000	2 699,90	2 699,90	2 699,90	0,00

282	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,999	0,90	24,30	24,30	0,00
	VPA01 - vodovodná prípojka areálová	**021 Stavby**				**575,65**	**0,00**	**575,65**
283	Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	021 Stavby	M3	1,000	12,72	12,72	0,00	12,72
284	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	M3	4,000	13,65	54,60	0,00	54,60
285	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	4,000	0,77	3,08	0,00	3,08
286	Zriad paženia a rozopr stien rýh pre pod. vedenie prílož hĺbky do 2 m	021 Stavby	M2	10,000	3,28	32,80	0,00	32,80
287	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	M2	10,000	1,91	19,10	0,00	19,10
288	Zvislé premiest.výkopu-	021 Stavby	M3	4,000	4,12	16,48	0,00	16,48
289	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000=	021 Stavby	M3	1,200	3,84	4,61	0,00	4,61
290	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	021 Stavby	M3	1,200	6,02	7,22	0,00	7,22
291	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	021 Stavby	M3	1,200	1,98	2,38	0,00	2,38
292	Poplatok za suť na zeminu	021 Stavby	M3	1,200	8,00	9,60	0,00	9,60
293	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	021 Stavby	M3	2,500	3,14	7,85	0,00	7,85
294	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=3,6-2,5=1,1	021 Stavby	M3	1,100	13,04	14,34	0,00	14,34
295	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	M3	1,100	20,76	22,84	0,00	22,84
296	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/4*3/=12	021 Stavby	M2	12,000	0,41	4,92	0,00	4,92
297	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	021 Stavby	M3	0,400	25,44	10,18	0,00	10,18
298	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-	021 Stavby	m3	0,800	18,39	14,71	0,00	14,71
299	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 150	021 Stavby	m	3,000	0,54	1,62	0,00	1,62
300	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	KUS	1,000	187,18	187,18	0,00	187,18
301	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80-	021 Stavby	M	3,000	3,60	10,80	0,00	10,80
302	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	021 Stavby	M	3,000	0,26	0,78	0,00	0,78
303	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 D50	021 Stavby	bm	3,000	6,70	20,10	0,00	20,10
304	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	021 Stavby	kus	1,000	5,61	5,61	0,00	5,61
305	Koleno tlakové HDPE D50 mm 90 st s mtz	021 Stavby	kus	1,000	6,23	6,23	0,00	6,23
306	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	T	2,280	25,85	58,94	0,00	58,94
307	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	M	1,000	15,87	15,87	0,00	15,87
308	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4	021 Stavby	KUS	1,000	14,33	14,33	0,00	14,33
309	Vsuvka č.280 138243 pozinkov. D40	021 Stavby	ks	1,000	0,63	0,63	0,00	0,63
310	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	M	1,000	1,24	1,24	0,00	1,24
311	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	M	1,000	0,85	0,85	0,00	0,85
312	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,050	17,10	0,86	0,00	0,86
313	Presun hmôt pre vnútorný vodovod -príplatok do 1000m	021 Stavby	T	0,050	16,80	0,84	0,00	0,84
314	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	KUS	1,000	0,65	0,65	0,00	0,65
315	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	021 Stavby	kus	1,000	3,30	3,30	0,00	3,30
316	Spojovací materiall-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice	021 Stavby	kus	1,000	2,40	2,40	0,00	2,40
317	Vodič NN a VN voľne uložený CY	021 Stavby	M	4,500	0,77	3,47	0,00	3,47
318	Vodič medený CY 06 cier.	021 Stavby	m	4,500	0,56	2,52	0,00	2,52
	KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov	**021 Stavby**				**4 977,71**	**0,00**	**4 977,71**
319	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	M3	21,000	13,65	286,65	0,00	286,65
320	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	21,000	0,77	16,17	0,00	16,17
321	Hľbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	021 Stavby	M3	3,000	21,05	63,15	0,00	63,15
322	Príplatok k cenám za lepivosť horniny-	021 Stavby	M3	3,000	4,61	13,83	0,00	13,83
323	Hľbenie jám	021 Stavby	M3	25,000	7,87	196,75	0,00	196,75
324	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	25,000	1,28	32,00	0,00	32,00
325	Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.šachta, žumpa	021 Stavby	M2	35,000	2,73	95,55	0,00	95,55
326	Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach.	021 Stavby	M2	35,000	0,91	31,85	0,00	31,85
327	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	021 Stavby	M3	24,000	9,45	226,80	0,00	226,80
328	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	021 Stavby	M3	16,100	3,34	53,77	0,00	53,77
329	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	021 Stavby	M3	16,100	1,82	29,30	0,00	29,30
330	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	021 Stavby	M3	16,100	1,98	31,88	0,00	31,88
331	Poplatok za skládku	021 Stavby	m3	16,100	8,00	128,80	0,00	128,80
332	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	021 Stavby	M3	11,200	3,14	35,17	0,00	35,17
333	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=16-11=5	021 Stavby	M3	5,000	13,04	65,20	0,00	65,20
334	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	M3	5,000	20,76	103,80	0,00	103,80
335	STRKOPIESOK 0-16 -pod lapač=2*1,2*0,15=0,4	021 Stavby	m3	0,400	16,92	6,77	0,00	6,77
336	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/17*3/=51	021 Stavby	M2	51,000	0,41	20,91	0,00	20,91
337	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	021 Stavby	M3	2,600	26,48	68,85	0,00	68,85
338	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	12,70	12,70	0,00	12,70

339	Štrkopiesok 0-8 B,obsyp pieskom,doDN200=17x1,0 x0,44=7,5	021 Stavby	m3	7,500	18,39	137,93	0,00	137,93
340	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	021 Stavby	KUS	2,000	19,79	39,58	0,00	39,58
341	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 225 mm	021 Stavby	M	17,000	1,54	26,18	0,00	26,18
342	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	021 Stavby	KUS	5,000	1,87	9,35	0,00	9,35
343	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 110x3,6,,11*1,1=12- 2m kusy-6	021 Stavby	KUS	6,000	6,22	37,32	0,00	37,32
344	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 140x3,6, ,6*1,1=,7-1m kusy	021 Stavby	KUS	7,000	7,65	53,55	0,00	53,55
345	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 140	021 Stavby	kus	2,000	4,75	9,50	0,00	9,50
346	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160	021 Stavby	kus	2,000	8,98	17,96	0,00	17,96
347	Koleno kanalizačné PVC D110-30°	021 Stavby	kus	1,000	3,96	3,96	0,00	3,96
348	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	021 Stavby	M	17,000	1,65	28,05	0,00	28,05
349	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	021 Stavby	KUS	1,000	11,43	11,43	0,00	11,43
350	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	021 Stavby	KUS	1,000	349,45	349,45	0,00	349,45
351	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	021 Stavby	KUS	1,000	19,72	19,72	0,00	19,72
352	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	021 Stavby	KUS	1,000	19,72	19,72	0,00	19,72
353	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	021 Stavby	kus	1,000	23,54	23,54	0,00	23,54
354	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	021 Stavby	kus	1,000	48,02	48,02	0,00	48,02
355	Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	kus	1,000	196,54	196,54	0,00	196,54
356	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	KUS	1,000	21,00	21,00	0,00	21,00
357	Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	021 Stavby	KUS	1,000	13,05	13,05	0,00	13,05
358	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	021 Stavby	KUS	1,000	9,02	9,02	0,00	9,02
359	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	T	25,000	25,85	646,25	0,00	646,25
360	Kompetné konštrukcie	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Bet.kompetné konštr. Zn II,do 30 cm,podkl.beton-lapač	021 Stavby	m3	0,400	91,08	36,43	0,00	36,43
362	debnenie.kompetné konštr. Zn II-	021 Stavby	m2	1,000	37,73	37,73	0,00	37,73
363	výstuž sieť KARI-KH 24	021 Stavby	t	0,050	1 250,54	62,53	0,00	62,53
364	Rôzne kompletné konštrukcie Montáž, dovoz lapača	021 Stavby	KUS	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
365	Lapač tukov -s nádstavcom	021 Stavby	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00
	ZT01 - zdravotechnika	**021 Stavby**				**15 290,10**	**597,35**	**14 692,75**
366	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	021 Stavby	M	26,116	13,63	355,96	0,00	355,96
367	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	175,000	2,20	385,00	0,00	385,00
368	Tepelnoizolačné púzdro 25x13 mm PE	021 Stavby	m	70,000	2,63	184,10	0,00	184,10
369	Tepelnoizolačné púzdro 35x13 mm PE	021 Stavby	m	20,000	3,45	69,00	0,00	69,00
370	Tepelnoizolačné púzdro 25x30 mm PE	021 Stavby	m	75,000	5,95	446,25	0,00	446,25
371	Tepelnoizolačné púzdro 35x30 mm PE	021 Stavby	m	10,000	7,72	77,20	0,00	77,20
372	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	021 Stavby	m	20,000	3,25	65,00	0,00	65,00
373	TUBOLIT izolácia - trubica 54/20-DG (32)	021 Stavby	m	5,000	2,60	13,00	0,00	13,00
374	TUBOLIT izolácia - trubica 54/50-DG (32)	021 Stavby	m	15,000	5,70	85,50	0,00	85,50
375	Lepidlo 520 0,5 l	021 Stavby	ks	4,000	9,90	39,60	0,00	39,60
376	2837741598	021 Stavby	m	40,000	2,59	103,60	0,00	103,60
377	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,050	26,47	1,32	0,00	1,32
378	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	021 Stavby	M	25,000	6,94	173,50	0,00	173,50
379	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	021 Stavby	M	12,000	6,78	81,36	0,00	81,36
380	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	021 Stavby	M	33,884	13,63	461,84	0,00	461,84
381	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 140x2,8 s tvarovkami	021 Stavby	M	8,000	19,34	154,72	0,00	154,72
382	Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia ,d140	021 Stavby	KUS	1,000	13,51	13,51	0,00	13,51
383	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 140	021 Stavby	KUS	1,000	69,70	69,70	0,00	69,70
384	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 125	021 Stavby	KUS	3,000	17,90	53,70	0,00	53,70
385	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 125 mm	021 Stavby	KUS	3,000	35,60	106,80	0,00	106,80
386	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	021 Stavby	kus	3,000	5,34	16,02	0,00	16,02
387	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 50	021 Stavby	kus	7,000	3,85	26,95	0,00	26,95
388	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	021 Stavby	KUS	7,000	20,90	146,30	0,00	146,30
389	Zápachové uzávierky pračková HL400-podomietková	021 Stavby	KUS	3,000	35,60	106,80	0,00	106,80
390	Podlahové vpusty HL D100 s mtz	021 Stavby	KUS	1,000	12,30	12,30	0,00	12,30
391	Nerezový štrbinový žlab , bez vpuste, DL=1m s mtz	021 Stavby	KUS	2,000	152,00	304,00	0,00	304,00
392	Nerezová vpusť k nerezovému štrbinovémuý žlabu PZV DN100, s mtz	021 Stavby	KUS	1,000	276,30	276,30	0,00	276,30
393	Podlahové vpusty HL D100 s mtz	021 Stavby	KUS	2,000	12,30	24,60	0,00	24,60
394	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	M	105,000	0,64	67,20	0,00	67,20
395	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,150	18,70	2,81	0,00	2,81
396	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	T	0,150	18,36	2,75	0,00	2,75

397	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20	021 Stavby	M	70,000	9,59	671,30	0,00	671,30
398	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26	021 Stavby	M	75,000	13,12	984,00	0,00	984,00
399	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D32	021 Stavby	M	10,000	17,62	176,20	0,00	176,20
400	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D40-	021 Stavby	M	3,000	33,58	100,74	0,00	100,74
401	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D50-	021 Stavby	M	20,000	50,55	1 011,00	0,00	1 011,00
402	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	M	7,000	13,95	97,65	0,00	97,65
403	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	M	12,000	15,87	190,44	0,00	190,44
404	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2	021 Stavby	KUS	6,000	9,95	59,70	0,00	59,70
405	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4-	021 Stavby	KUS	2,000	12,43	24,86	0,00	24,86
406	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1-	021 Stavby	KUS	1,000	19,56	19,56	0,00	19,56
407	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4-	021 Stavby	KUS	1,000	24,30	24,30	0,00	24,30
408	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 6/4-	021 Stavby	KUS	1,000	31,10	31,10	0,00	31,10
409	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	021 Stavby	KUS	3,000	2,18	6,54	0,00	6,54
410	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40,	021 Stavby	SUB	3,000	34,01	102,03	0,00	102,03
411	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40,	021 Stavby	KUS	3,000	16,95	50,85	0,00	50,85
412	Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz,	021 Stavby	SUB	1,000	424,90	424,90	0,00	424,90
413	Výtokové armatúry - ventil k umyvačke riadu, DN15 s mtz	021 Stavby	kus	2,000	6,95	13,90	0,00	13,90
414	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	021 Stavby	KUS	2,000	8,32	16,64	0,00	16,64
415	Požiarné príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz	021 Stavby	SUB	2,000	382,30	764,60	0,00	764,60
416	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	M	197,000	1,24	244,28	0,00	244,28
417	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	M	197,000	0,85	167,45	0,00	167,45
418	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,840	17,10	14,36	0,00	14,36
419	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	T	0,840	16,28	13,68	0,00	13,68
420	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	021 Stavby	SUB	3,000	31,10	93,30	0,00	93,30
421	Sanitárna keramika JiKA LUKÁŠ WC kombi 2328.6 zadné rovné biele	021 Stavby	kus	3,000	122,50	367,50	0,00	367,50
422	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	021 Stavby	SUB	3,000	5,25	15,75	0,00	15,75
423	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	021 Stavby	SUB	8,000	24,42	195,36	0,00	195,36
424	Sanitárna keramika 40cm umývadlo -biele	021 Stavby	kus	8,000	46,50	372,00	372,00	0,00
425	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	021 Stavby	SUB	8,000	58,10	464,80	0,00	464,80
426	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	021 Stavby	SUB	1,000	177,20	177,20	0,00	177,20
427	mriežka ku Výlevke	021 Stavby	kus	1,000	72,00	72,00	0,00	72,00
428	Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t	021 Stavby	SUB	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99
429	Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	SUB	1,000	21,30	21,30	0,00	21,30
430	Drezy jednoduché oceľové veľkokuchynské so zápach.uzávierkou T 710 nerez. MA 1/100 s nerezovým rámom	021 Stavby	SUB	1,000	255,20	255,20	0,00	255,20
431	Drezy dvojité veľkokuchynské nerezové MA II s nerezovým rámom	021 Stavby	SUB	4,000	516,30	2 065,20	0,00	2 065,20
432	Sprchová zástena	021 Stavby	SUB	1,000	485,30	485,30	0,00	485,30
433	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	021 Stavby	kus	3,000	6,85	20,55	0,00	20,55
434	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	021 Stavby	KUS	14,000	10,32	144,48	0,00	144,48
435	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	021 Stavby	SUB	14,000	55,60	778,40	0,00	778,40
436	Sprchová hlavica otočná DN 15	021 Stavby	kus	1,000	21,35	21,35	0,00	21,35
437	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x100mm	021 Stavby	kus	1,000	75,90	75,90	0,00	75,90
438	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	KUS	1,000	12,60	12,60	0,00	12,60
439	Uzávierka zápachová pre, pre pračku, umyvačku	021 Stavby	kus	2,000	39,80	79,60	0,00	79,60
440	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	021 Stavby	KUS	14,000	3,92	54,88	0,00	54,88
441	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	021 Stavby	kus	14,000	4,22	59,08	59,08	0,00
442	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety drezových jednodielnych D 50	021 Stavby	KUS	5,000	4,15	20,75	0,00	20,75
443	Uzávierka zápachová drezová DN 40	021 Stavby	kus	5,000	5,83	29,15	0,00	29,15
444	Montáž dvierok kovových lakových	021 Stavby	KUS	10,000	2,32	23,20	0,00	23,20
445	Dvierka kovové lakované 30/30	021 Stavby	KUS	7,000	23,80	166,60	166,27	0,33
446	Dvierka krycie 1T-3622 - 15 x 15 cm z PH	021 Stavby	kus	3,000	4,90	14,70	0,00	14,70
447	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	1,490	19,34	28,82	0,00	28,82
448	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	T	1,490	23,07	34,37	0,00	34,37
Hlavná aktivita č. 2 - Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ						**2 373,66**	**2 373,66**	**0,00**
449	Pomôcka na rozvoj motorických aktivít v tvare kocky	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	162,30	162,30	162,30	0,00
450	Stôl plastový - doska- plastová stolová doska - Obdĺžnik - Červená	022 Samostatné hnuteľn	ks	3,000	26,92	80,76	80,76	0,00
451	Sada nôh - výškovo nastavit. nohy k plast.doske-kovové-červené-sada 4 ks	022 Samostatné hnuteľn	ks	3,000	26,10	78,30	78,30	0,00
452	Plastová stolička - výška 26 cm - žltá	022 Samostatné hnuteľn	ks	6,000	5,93	35,58	35,58	0,00
453	Plastová stolička - výška 30 cm - žltá	022 Samostatné hnuteľn	ks	6,000	6,72	40,32	40,32	0,00
454	Plastová stolička - výška 35 cm - žltá	022 Samostatné hnuteľn	ks	6,000	9,10	54,60	54,60	0,00

455	Kruhový bazén s loptičkami	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	347,54	347,54	347,54	0,00
456	Matrac relaxačný- koženka	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	110,04	110,04	110,04	0,00
457	Senzorické loptičky plastové - priemer 10 cm	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	7,36	14,72	14,72	0,00
458	Senzorický chodník	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	209,79	209,79	209,79	0,00
459	Sedačka - skrinka polkruhová červená	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	60,96	121,92	121,92	0,00
460	Policová skrinka obdĺžnik červená	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	62,54	125,08	125,08	0,00
461	Policová skrinka - hranatá	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	94,21	188,42	188,42	0,00
462	Skrinka na knihy s oblúkovými blokmi a s policovým predelom- červená	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	130,62	261,24	261,24	0,00
463	Policová skrinka - hranatá	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	94,21	94,21	94,21	0,00
464	Vozík policový s dvoma policami na rôznorodé použitie - (bočnice MDF)	022 Samostatné hnuteľn	ks	1,000	62,64	62,64	62,64	0,00
465	Policová skrinka - polkruhová	022 Samostatné hnuteľn	ks	2,000	78,37	156,74	156,74	0,00
466	Plastový kontajner rohový žltý	022 Samostatné hnuteľn	ks	18,000	7,04	126,72	126,72	0,00
467	Stredný kontajner bez koľajničiek červený	022 Samostatné hnuteľn	ks	6,000	4,67	28,02	28,02	0,00
468	Stredný kontajner bez koľajničiek žltý obdĺžnik	022 Samostatné hnuteľn	ks	16,000	4,67	74,72	74,72	0,00
					Celkom:	**169 077,26**	**147 500,00**	**21 577,26**
					DPH:	**33 815,45**	**29 500,00**	**4 315,45**
					Celkom s DPH:	**202 892,71**	**177 000,00**	**25 892,71**