DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej ako **„Dodatok“**)

medzi

Objednávateľom :

Názov:	**Obec Nové Sady**
so sídlom:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
konajúca prostredníctvom:	Silvia Halvoníková, starostka

(ďalej ako **„Objednávateľ“**)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno:	**ELVEA Holding, a. s.**
Sídlo:	Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Šmátrala
IČO:	47427493
DIČ:	2023881530
IČ DPH:	SK2023881530
Bankové spojenie:	Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu:	4040378305/3100
Registrácia:	Okresného súdu: Bratislava I. oddiel: Sa, číslo vložky 5846/B

(ďalej ako **„Zhotoviteľ“**)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní jednotlivo aj ako **„Zmluvná strana“** a spoločne ako **„Zmluvné strany“**)

I.

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2015 Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účelom realizácie stavby: „*Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nové Sady*“, ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nové Sady“ a dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a doklady potrebné k úspešnému priebehu preberacieho konania stavby a záväzok Objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.

II.

2.1. Zmluvné strany sa zhodne dohodli, že nesúlady realizácie/fakturácie v nižších počtoch jednotiek oproti Zmluve o dielo, ktoré sa nedali vopred predvídať, nebudú v budúcnosti vyfakturované, obidve Zmluvné strany považujú dielo za ukončené, prevzaté a zaplatené.

2.2. Na základe tejto skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo v článku IV. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je v súlade s preberacím protokolom a reálne uskutočneným dielom v sume:

Cena bez DPH	227 328,30 €
DPH 20%	45 465,66 €
Cena celkom vrátane DPH	272 793,96 €

2.2. Prílohou dodatku č. 3 Zmluvy o dielo je rozpočet s položkami upravenými v nižších počtoch v súlade s fakturáciou a dodávkou.

III.

3.1. Dodatok nadobúda platnosť odo dňa podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch pričom každý má platnosť originálu, z ktorých tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden obdrží Zhotoviteľ.

3.3. Zmluvné strany prehlasujú a svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že ich oprávnené uzavretie tohto Dodatku nie je ničím obmedzené a že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážne prejavenej vôle bez tiesne, nátlaku alebo nevýhodných podmienok.

V Nových Sadoch dňa 21.4.2016

Za a v mene Objednávateľa:

Silvia Halvoníková

starostka

Obec Nové Sady

V Bratislave dňa 22.4.2016

Za a v mene Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Šmátrala

predseda predstavenstva

ELVEA Holding, a. s.

P. č.	Názov	M. j.	JC	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena spolu Materiál	Jednotková cena montáž	Cena spolu Montáž	Cena celkom
1	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	13,00	195	0,00	0,00	13,00	2 535,00	2 535,00
2	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	11,00	195	0,00	0,00	11,00	2 145,00	2 145,00
3	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	2,00	330	0,00	0,00	2,00	660,00	660,00
4	Reflexný pásik - strieborný 3M na stožiar, šírka 5 cm	ks	2,00	324	2,00	648,00	0,00	0,00	648,00
5	Výložník na stožiar 0,5-1 m, Zn,	ks	29,00	324	29,00	9396,00	0,00	0,00	9 396,00
6	Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	10,00	330	0,00	0,00	10,00	3 300,00	3 300,00
7	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	1,13	80	0,52	41,60	0,61	48,80	90,40
8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2,10	120	1,40	168,00	0,70	84,00	252,00
9	Oceľová chránička ø=32mm zinkovaná	m	4,50	50	4,50	225,00	0,00	0,00	225,00
10	Montáž oceľovej chráničky do ø45mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 4x10mm	m	5,00	50	0,00	0,00	5,00	250,00	250,00
11	Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm2	m	2,00	780	0,00	0,00	2,00	1 560,00	1 560,00
12	Montáž vzdušného vedenia	m	3,50	780	0,00	0,00	3,50	2 730,00	2 730,00
13	Kábel silový, závesný, samonosný NFA2X, 2x16	m	2,20	30	2,20	66,00	0,00	0,00	66,00
14	NN kábel, závesný, samonosný, NFA2X, 4x16	m	2,90	750	2,90	2175,00	0,00	0,00	2 175,00
15	Univerzálna nosná svorka 5028 s konzolou	ks	9,50	330	9,50	3135,00	0,00	0,00	3 135,00
16	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35mm2	ks	9,00	660	9,00	5940,00	0,00	0,00	5 940,00
17	Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie typu B6770 (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)	ks	3,50	660	3,50	2310,00	0,00	0,00	2 310,00
18	Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	5,40	40	0,00	0,00	5,40	216,00	216,00
19	Záves(strmeňová objímka s hákom) pre nosnú svorku na betonový stožiár NN vedenia	ks	12,00	40	12,00	480,00	0,00	0,00	480,00
20	Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	12,00	330	0,00	0,00	12,00	3 960,00	3 960,00

21	Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzdušného vedenia	ks	7,00	330	0,00	0,00	7,00	2 310,00	2 310,00
22	Svietidlo Moon M 35 LED	ks	462,00	62	462,00	28644,00	0,00	0,00	28 644,00
23	Svietidlo Moon M 26 LED	ks	449,75	262	449,75	117834,50	0,00	0,00	117 834,50
24	Svietidlo – Reflektor A4567LED-RAY.5	ks	438,00	6	438,00	2628,00	0,00	0,00	2 628,00
25	Prípojková skriňa SPP 0, na stĺp, 3x63A	ks	97,80	3	67,00	201,00	30,80	92,40	293,40
26	Dispečing - softvér pre vizualizáciu dát VO + hardvér2	ks	10800,00	1	10800,00	10800,00	0,00	0,00	10 800,00
27	Programovanie a nastavenie riadenia verejného osvetlenia	ks	3650,00	1	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
28	RVO so šiestimi vývodmi, IP 43, cena vrátane montáže/demontáže a podružného materiálu	ks	3325,00	3	3325,00	9975,00	0,00	0,00	9 975,00
29	Realizačný projekt	ks	1500,00	1		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
30	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	500,00	1		0,00	500,00	500,00	500,00
31	Demontáž rozvádzača na betónovom stožiari	ks	25,00	3	0,00	0,00	25,00	75,00	75,00
32	Revízie	hod	17,50	160	0,00	0,00	17,50	2 800,00	2 800,00
33	Montážna plošina	kpl	3325,00	1	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00
34	Ostatné montážne práce	hod	5,00	120	0,00	0,00	5,00	600,00	600,00
35	Doprava a odvoz odpadu	kpl	320,00	1	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
								Celkom bez DPH	227 328,30
								DPH	45 465,66
								Celkom s DPH	272 793,96