Obecný úrad Nové Sady – zníženie energetickej náročnosti

ČASOVÝ PLÁN

Nové Sady

31.8.2017

P.č.	Popis	Začiatok	Dní	Koniec
1	Prevzatie staveniska	31.8.2017	2	04.09.17
2	Prípravné práce	04.09.17	4	07.09.17
3	Montáž lešenia	07.09.17	4	12.09.17
4	Odstránenie obkladu	13.09.17	4	19.09.17
5	Odstránenie časti omietky	20.09.17	6	27.09.17
6	Vyrovnanie podkladu	27.09.17	4	02.10.17
7	Zateplenie – podlahy	03.10.17	3	05.10.17
8	Osadenie okien a dverí	05.10.17	3	09.10.17
9	Zateplenie – obvodový plášť	09.10.17	14	26.10.17
10	Dobudovanie výťahu	26.10.17	7	06.11.17
11	Bezbariérový vstup	06.11.17	4	09.11.17
12	Výmena bleskozvodu	09.11.17	3	13.11.17
13	Vyčistenie strechy	13.11.17	3	15.11.17
14	Uloženie vlny na streche	15.11.17	3	20.11.17
15	Revízie	20.11.17	3	22.11.17
16	Nátery klampiarskych prvkov	22.11.17	3	24.11.17
17	Podklad pod omietku	24.11.17	2	27.11.17
18	Vonkajšia omietka	27.11.17	4	30.11.17
19	Demontáž lešenia	30.11.17	2	01.12.17
20	Výmena vnútorných svetiel	04.12.17	4	07.12.17
21	Solárny systém	07.12.17	4	12.12.17
22	Solárny systém skúška	12.12.17	1	12.12.17
23	Odovzdanie staveniska	12.12.17	3	15.12.17

