DODATOK Č. II
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník“) dňa 27. 7. 2017 a v znení Dodatku č. I zo dňa 30.8.2017
(ďalej len Zmluva a Dodatok č. I)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Nové Sady
Sídlo organizácie:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
Štatutárny orgán:	Silvia Halvoníková
IČO:	00308340
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	SK38 5600 0000 0009 8939 9016
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Silvia Halvoníková, starostka
b) technických:	Delta Inžiniering, s. r. o., Ing. Juraj Štefanka - konateľ

(ďalej len “Objednávateľ ”)

a

2. Názov:	Rafix s. r. o.
Sídlo:	Zámocká 22, 811 O 1 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Šmátrala, konateľ
Zapísaná v:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo 55621/B
IČO:	44 504 501
DIČ:	2022720051
IČ DPH:	SK202272005 l
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s
Číslo účtu:	SK11 3100 0000 0040 4038 5601
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Jozef Šmátrala
b) technických:	Ing. Viliam Jančina
Číslo telefónu:	0917 167 582
Číslo faxu:	02 5810 7103
Email:	viliam.jancina@rafix.sk

(ďalej len “Dodávateľ”)

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku č. 2 sú tieto zmeny:

2.1.1. V súlade s článkom XI. Bod 11.4. dochádza k posunutiu termínu odovzdania diela z dôvodov vis major, ktoré sú dokladované potvrdením Slovenského hydrometeorologického ústavu dokladujúceho teploty neumožňujúce mokré procesy na stavbe. Termín predĺženia výstavby bude posunutý len o tie dni, ktoré budú podložené predmetným potvrdením.

2.1.2. V prílohe č. 1 vo výdavkoch nerefundovaných riadiacim orgánom v objekte stavby Vnútorné úpravy 2 – 2 nebudú realizované niektoré položky, budú nahradené iným spôsobom úpravy povrchov stien. Zmeny si vyžiadali úpravy osadenia statického zosilnenia nosných múrov, ktoré sa vopred nedali predpokladať. Detailná technická a cenová špecifikácia je prílohou č. 1 tohto Dodatku. Tieto zmeny nemajú vplyv na konečnú cenu diela.

2.2 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu zostávajú nezmenené.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tohto Dodatku č. II Zmluvy, ale nie sú ním výslovne upravené, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
2. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. II Zmluvy tvorí príloha

a) Príloha číslo 1 Dodatku č. II – technická a cenová špecifikácia zmien v objekte stavby Vnútorné úpravy 2 -2

3. Dodatok č. II Zmluvy je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. II Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. II Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Dodatkom k Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého Dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. II Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. II Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Lučenci dňa 7.12.2017

.....
Objednávateľ

OBEC NOVÉ SADY

V [illegible] dňa 7.12.2017

[illegible] 22, 811 01 Bratislava
IČO: 44504501 DIČ: 2022720051
č.ú.: 2924708972/1100

.....
Dodávateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ponuky	JKSO	
Názov objektu	OU Nové Sady 1. NP odpočet omietok	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.11.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	12 737,09	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 737,09	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		12 737,09
24	20 %	DPH	
25	20 %	0,00 DPH	2 547,42
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**15 284,51**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ponuky
Objekt: OU Nové Sady 1. NP odpočet omietok
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 14.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				13 - Omietkárske práce				**10 662,245**	
01	K		13030203001040	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	275,41	8,872	2 443,438	
02	K		13031209000030	Príprava vnútorného podkladu stien prednástrek pod sklotextilnú mriežku, ručné nanášanie	m2	275,41	5,543	1 526,598	
03	K		13031212005115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter pod omietku	m2	275,41	1,93	531,541	
04	K		13031716000210	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	275,41	12,881	3 547,556	
05	K		13031212005115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter pod omietku	m2	241,91	1,93	466,886	
06	K		13030203001040	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	241,91	8,872	2 146,226	
				1204 - Priečky, steny				**2 074,842**	
07	K		12040102050180	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC	m2	60,41	34,346	2 074,842	
				Celkom				**12 737,087**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ponuky	JKSO	
Názov objektu	OU Nové Sady 1. NP SDK	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		27.10.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	12 735,43	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 735,43	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		12 735,43
24	20 %	DPH	
25	20 %	12 735,43 DPH	2 547,09
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**15 282,52**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: ponuky
Objekt: OU Nové Sady 1. NP SDK
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				12 735,434	
01	K	763	763115112	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75	m2	60,410	34,346	2 074,842	20,0
02	K	763	763126603	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62,5 mm, doska RFI 12.5 mm do malty Rifix	m2	275,410	29,220	8 047,480	20,0
03	K	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	241,910	1,930	466,886	20,0
04	K	011	612465181	Vnútorná omietka stien sadrová BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	241,910	8,872	2 146,226	20,0
				Celkom				12 735,434	